
L9/L10. Pou i galeria 
de Sanllehy

Barcelona, 13 d’octubre de 2025



Introducció1

Treballs executats i en curs2

Properes actuacions3



Estat actual tram central L9/L10

Túnel excavat

Tram amb llosa intermitja

PLAÇA DE

Tram pendent de tunelar

Obres en curs



Emplaçament de l’estació

c. de Vallseca

Av. Mare de Déu de Montserrat
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Vestíbul

Av. Mare de Déu de Montserrat



Obres en curs

➢ Acabament excavació pou

▪ Pou 26 m de diàmetre i 78 m de 

profunditat 

▪ 52 m excavats a la fase anterior

➢ Galeria de connexió pou-túnel

▪ 13 m amplada x 20 m alçada x 24 m 

longitud



Introducció1

Treballs executats i en curs2

Properes actuacions3



▪ Implantació obra 

▪ Inspeccions tècniques edificis

▪ Auscultació

▪ Demolicions

▪ Proteccions acústiques

▪ Desmuntatge bigues/lloses coberta inferior

▪ Col·locació pòrtic grua

▪ Condicionament interior pou

▪ Excavació pou

Treballs executats i en curs



Muntatge pòrtic grua



Condicionament interior

▪ Buidat aigua del pou

▪ Execució escales i elevador d’accés al pou

▪ Instal·lacions de canonades de subministres, bombeig, etc. 



Excavació pou

1. Demolició formigó de neteja i excavació anell 2. Col·locació junta hidroexpansiva

3. Gunitat trasdós anell 4. Col·locació làmina impermeabilització



Excavació pou

5. Execució ancoratges passius 6. Armadura anell i col·locació baina ancoratges actius 7. Desencofrat anell anterior

8. Encofrat anell 9. Formigonat anell 10. Formigonat anell



Excavació pou

13. Col·locació capçals ancoratges actius anell anterior 14. Tesat dels ancoratges actius anell anterior

11. Perforació ancoratges actius anell anterior 12. Execució ancoratges actius anell anterior



Vídeos estat obres



Introducció1

Treballs executats i en curs2

Properes actuacions3



Fases obra

Implantació obra

ITE i Auscultació

Demolicions plaça

Proteccions acústiques

Inici octubre 2024

Final gener 2025

Desmuntatge bigues 

coberta

Col·locació pòrtic grua 

Condicionament interior 

Inici gener 2025

Final primavera 2025

Excavació pou 

Execució galeria 
connexió pou-túnel

Inici abril 2025

Final 2028

Estructura interior Arquitectura i acabats
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Excavació pou i galeria connexió



Línies L9 i L10 del Metro.

Pou i galeria de Sanllehy

Atenció ciutadana

Generalitat de Catalunya:

Consultes, suggeriments i petició d’informació general

https://territori.gencat.cat/contacte

Infraestructures de Catalunya:

Consultes, suggeriments, petició d’informació i 
reclamacions obres

 bit.ly/tramits-infraestructures

https://territori.gencat.cat/contacte

	Diapositiva 1: L9/L10. Pou i galeria de Sanllehy
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3: Estat actual tram central L9/L10
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18: Línies L9 i L10 del Metro. Pou i galeria de Sanllehy

