




Perllongament dels FGC de Plaça Espanya a Gràcia Sortida emergència Muntaner

Barcelona, 27 de novembre de 2025



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica**

infraestructures.cat


1

Introducció

2

Estat obres

3

Reprogramació dels treballs

4



Atenció ciutadana

Traçat perllongament i àmbits obres





- 1 Plaça Espanya
- 2 Comte d'Urgell amb Consell de Cent
- 3 Comte d'Urgell amb Rosselló
- 4 Comte d'Urgell entre Buenos Aires i la Plaça Francesc Macià
- 5 Plaça Gal·la Placídia i Travessera de Gràcia
- 6 Gran Via entre Llançà i Vilamarí
- 7 Magòria
- 8 Parc Joan Miró
- 9 Muntaner entre Laforja i Marià Cubí

Sortida emergència Muntaner



- 9 m de diàmetre
- 62 m profunditat de pou
- 86 m profunditat de pantalles



1

Introducció

2

Estat obres

3

Reprogramació dels treballs

4

Atenció ciutadana

Treballs realitzats i en curs

- Detecció de serveis afectats
- Inspeccions tècniques d'edificis
- Auscultació
- Proteccions acústiques
- **Execució campanya sondejos**
- **Desviament de serveis**
- **Desviament del col·lector**




Interrupció temporal per vaga del servei d'arqueologia

Ocupació actual

Des del 10 d'agost, per:

- Acabament del col·lector
- Generació plataforma de treball
- Execució pantalles recinte escales superiors



- Ampliació de l'ocupació fins l'Avenir en fase posterior per execució de les pantalles del pou





1

Introducció

2

Estat obres

3

Reprogramació dels treballs

4


Atenció ciutadana

Actualització planificació

- Previsió represa treballs col·lector: gener 2026
- Actualització termini execució pantalles pou d'acord amb experiència altres àmbits



Restabliment trànsit carrer Muntaner amb 2 carrils a principis de 2027



Fases obra

Cales detecció
serveis afectats

Inici octubre 2024
Final desembre 2024



Desviament
serveis afectats

Inici gener 2025
Final hivern 2026



Execució pantalles i
coberta parcial

Inici primavera 2026
Finals principis 2027

Excavació del pou i
galeria connexió



Estructura interior




Acabats

Alliberament voreres en la seva totalitat

Alliberament voreres en la seva totalitat

Ampliació de 1,80m a 4,50m

Ampliació de 4,15m a 5,27m



1

Introducció

2

Estat obres

3

Reprogramació dels treballs

4

Atenció ciutadana


Nou Punt d'Atenció Ciutadana

A partir del 15 de desembre
Al recinte de l'Escola Industrial, amb accés des del carrer Rosselló



- Informació sobre l'actuació i l'execució de les obres
- Espai d'escolta





Perllongament dels FGC de Plaça Espanya a Gràcia

Atenció ciutadana

Generalitat de Catalunya:

Consultes, suggeriments i petició d'informació general

<https://territori.gencat.cat/contacte>

Infraestructures de Catalunya:

Consultes, suggeriments, petició d'informació i reclamacions obres

bit.ly/tramits-infraestructures

Oficina d'atenció ciutadana

GEMMA GONZÁLEZ BANQUÉ

Telèfon: 607 74 07 61

Correu electrònic: ggbanque@typsa.es