




Perllongament dels FGC Pl. Espanya – Gràcia

Hospital Clínic i Francesc Macià

Barcelona, 27 de novembre de 2025

1

Introducció

2

Estat obres Hospital clínic i Francesc Macià


3

Reprogramació dels treballs

4

Atenció ciutadana


Traçat perllongament i àmbits obres




- 1 Plaça Espanya i Av. Paral·lel
- 2 Comte d'Urgell amb Consell de Cent
- 3 Comte d'Urgell amb Rosselló
- 4 Comte d'Urgell entre Buenos Aires i la Plaça Francesc Macià
- 5 Plaça Gal·la Plàcidia i Travessera de Gràcia
- 6 Gran Via entre Llançà i Vilamarí
- 7 Muntaner entre Laforja i Marià Cubí

Tipologia constructiva estacions


Execució des de superfície d'un pou per cada estació entre pantalles





Pou estació Hospital Clínic




Estació d'Hospital Clínic





- 50 m profunditat de pou
- 82 m profunditat de pantalles



Estació de Francesc Macià



- 52 m profunditat pou
- 82 m profunditat de pantalles



1

Introducció

2

Estat obres Hospital clínic i Francesc Macià

3

Reprogramació dels treballs

4

Atenció ciutadana

Treballs realitzats i en curs Hospital Clínic

- Retirada elements urbans i arbrat
- Detecció i desviament de serveis afectats
- Desviament col·lectors
- Execució campanya sondejos
- Inspeccions tècniques d'edificis
- Auscultació
- Recinte ventilació i subestació elèctrica
- **Execució pantalles pou (hidrofressa)**
- **Execució pantalles recinte vestíbul**




Treballs realitzats i en curs Francesc Macià

- Retirada elements urbans i arbrat
- Detecció i desviament de serveis afectats
- Desviament col·lectors
- Execució campanya sondejos
- Inspeccions tècniques d'edificis
- Auscultació
- Murets guia
- **Execució pantalles pou (hidrofressa)**
- **Execució pantalles recinte ventilació**



Implantació Hospital Clínic



Implantació Francesc Macià



1

Introducció

2

Estat obres Hospital Clínic i Francesc Macià

3


Reprogramació dels treballs

4

Atenció ciutadana


Actualització planificació

- Acabament desviament serveis afectats
- Rendiments execució
- Nova tipologia coberta



Acabament pantalles estiu 2026
Obertura trànsit Comte Urgell amb 2 carrils tardor 2026


Hospital Clínic



Francesc Macià







Fases obra









Minimització ocupació Hospital Clínic

A partir de mitjans de desembre
Ampliació tram vorera costat Besòs



Minimització ocupació Francesc Macià

A partir de mitjans de desembre
Ampliació vorera costat Llobregat



1

Introducció

2

Estat obres Hospital Clínic i Francesc Macià

3

Reprogramació dels treballs

4

Atenció ciutadana

Nou Punt d'Atenció Ciutadana

A partir del 15 de desembre
Al recinte de l'Escola Industrial, amb accés des del carrer Rosselló



- Informació sobre l'actuació i l'execució de les obres
- Espai d'escolta



Perllongament dels FGC de Plaça Espanya a Gràcia

Atenció ciutadana

Generalitat de Catalunya:

Consultes, suggeriments i petició d'informació general

<https://territori.gencat.cat/contacte>

Infraestructures de Catalunya:

Consultes, suggeriments, petició d'informació i reclamacions obres

bit.ly/tramits-infraestructures

Oficina d'atenció ciutadana

GEMMA GONZÁLEZ BANQUÉ

Telèfon: 607 74 07 61

Correu electrònic: ggbanque@typsa.es

