
Perllongament dels FGC 
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Traçat perllongament i àmbits obres

SORTIDA EMERGÈNCIA 
CONSELL DE CENT

6

SORTIDA EMERGÈNCIA MUNTANER

7 

POU ATAC-
S.E.GRAN VIA

9

8

1

1 Plaça Espanya

2
Comte d’Urgell amb Consell de 
Cent

3 Comte d’Urgell amb Rosselló

4
Comte d’Urgell entre Buenos Aires 
i la Plaça Francesc Macià

5 Plaça Gal·la Placídia i Travessera 
de Gràcia

6 Gran Via entre Llançà i Vilamarí

Magòria87

Parc Joan Miró88

Muntaner entre Laforja i Marià 
Cubí

897



Explotació tuneladora
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Detall extracció terres 

Secció tram pou arribada i trinxera a l’alçada de Llançà
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C/ Llançà

Secció gir cinta dins el parc i tram sortida a l’exterior

Secció fossar terres i stacker
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Treballs executats i en curs

 Implantació i treballs previs
 Desviament de serveis
 Excavació fossar de terres
 Generació plataforma de treball
 Proteccions acústiques
 Inspeccions tècniques i auscultació (pendent prismes)
 Treballs previs pilots pou



Proteccions acústiques

Proteccions acústiques pendents de muntatge

Les proteccions costat 
Diputació es modificaran en 
una fase posterior



Vigilància ambiental

Valors mesurats, clarament per sota dels límits normatius
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Fases obra

Treballs previs

Desviament de 
serveis

Inici: estiu 2024

Final: desembre 2024

Excavació 
fossar/Generació 
plataforma de treball

Tancament acústic

Inici: gener 2025

Final: primavera 2025

Acabament fossar i 
tancament acústic

Estructures cinta 
transportadora terres

Inici: primavera 2025

Final: principis tardor 2025

Galeria Llançà Excavació túnel
Desmantellament 
instal·lacions

Urbanització



 Execució de pilots 
del pou i de la 
rampa

 Excavació i 
estructura interior 
pou

Estructures cinta transportadora de terres
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 Per compatibilitzar accés maquinària durant l’execució de pilots
 Anul·lació pas vianants al c/ Diputació costat Llobregat del creuament amb c/ Llançà
 Afectació aquest estiu d’un dels 4 arbres pendents

Ampliació gual accés recinte

C/ Diputació

C/
 L
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Perllongament dels FGC de 
Plaça Espanya a Gràcia

Atenció ciutadana

Generalitat de Catalunya:

Consultes, suggeriments i petició d’informació general

https://territori.gencat.cat/contacte

Infraestructures de Catalunya:

Consultes, suggeriments, petició d’informació i 
reclamacions obres

bit.ly/tramits-infraestructures

Oficina d’atenció ciutadana
GEMMA GONZÁLEZ BANQUÉ
Telèfon: 607 74 07 61
Correu electrònic: ggbanque@typsa.es


